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UMOWATr .........

wzor umowy na roboty budowlane
zawartaw dniu ................. 2022 r. w Gnieznie, pomiedzy:
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zwang w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”,
zwanymi takze tgcznie ,Stronami”, lub kazda z osobna ,,Strong”.

Podstawa do zawarcia umowy

§1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej w ftoku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawq z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ,ustawa Pzp”) w trybie podstawowym z fakultatywnymi
negocjacjami, na wykonanie zadania pn.: ,Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7”. Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (dalej jako: ,SWZI”) dla powyzszego
postepowania, stanowi Zatqcznik nr 3 do umowy.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania, okreslonego w § 1 ust. 1
powyzej, zgodnie ze ztozong ofertq, SWZ, dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcymi
integralne czesci niniejszej umowy na czynnym obiekcie oswiatowym (dalej jako: przedmiot umowy lub
zamoéwienia), jak rowniez obowigzujgcqg fechnologiq oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego z
ramienia Zamawiajgcego.

3. Dokumentacija projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowi¢ bedqg Zatqcznik Nr 1 do umowy.

4, Wykonawca os$wiadcza, ze zgodnie z przedmiotem swojej dziatalnosci gospodarczej, posiada
wymagane prawem uprawnienia, kwalifikacje, doswiadczenie oraz, ze posiada odpowiednie srodki
finansowe do prowadzenia prac i robdt budowlanych, objetych niniejszg umowq i zobowigzuije sie do
ich utrzymywania w catym okresie obowigzywania ninigjszej umowy.
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5. Wykonawca oéwiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg, posiadajgcg wymagane

uprawnienia i doSwiadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o ktérym mowa w umowie i
zobowigzuje sie do jej utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy.

Wykonawca oé$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng dla
przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen.

Niniejsza umowa realizowana jest przy vdziale dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, dziatania 11.3 Wspieranie
kryzysowych dziatan naprawczych w obszarze poprawy efektywnosci energetycznej w sektorze
publicznym (REACT-EU).

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy
§2

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac opisanych niniejszg umowq, w tym w
szczegdlnosci:

1) organizacja placu budowy wraz z zapleczem w tym zabezpieczenie wyposazenia
Znajdujgcego sie w pomieszczeniach objetych pracamii podtug oraz organizacja i nadzdr
nad prowadzonymi pracami;

2) demontaz krat wraz z utylizacjqg;

3) skucie istniejgcego tynku zewnetrznego;

4) ocieplenie scian zewnetrznych;

5) izolacja termiczna dachoéw;

6) roboty remontowe dachu nad wejsciem gtownym;

7) wymiana stalowo-szklanych pasdéw fasadowych w obrebie klatek schodowych na
aluminiowo-szklane w konstrukcji stupowo-ryglowej,

8) wymiana pokrycia dachowego;

9) izolacja termiczna $cian piwnic oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;

10) wykonanie nowej podtogi sportowej na sali gimnastycznej;

1) catkowita wymiana zewnetrznej stolarki okienneji drzwiowej;

12) tynkowanie i malowane elewacji;

13) czyszczenie i impregnacija $ciany elewacyjnej z muralem;

14) wymiana rynien i rur spustowych;

15) wykonanie 10 podwdjnych budek legowych zgodnie z ekspertyzg przyrodniczq;

16) demontaz z gtowic kominowych oston z siatki metalowej przeciw ptakom i wykonanie
nowych uchylnych;

17) wymiana wszystkich parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz opierzen;

18) naprawa schoddw zewnetrznych wraz z balustradami;

19) wymiana instalacji elekiryczne] wraz z o$wietleniem wewngtrz i na zewngtz wg
opracowania branzowego;

20) wymiana instalacji odgromowej;

21) wymiana instalacji centralnego ogrzewania (bez zmiany zrédta ciepta) wg opracowania
branzowego;

22) malowanie pomieszczen po robotach remontowych;

23) Przygotowanie projektdw wykonawczych, pobdr prébek i wykonanie badan materiatéw
budowlanych;
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24) przygotowanie dokumentacji powykonawczej] w tym pomiardw elektrycznych nowej
instalacji oraz instalaciji odgromowej;
25) zakonhczenie budowy i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.
2. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy

Pzp, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, do 10% wartosci zamdwienia
podstawowego.

3. Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgce czynnosci dotyczgce zakresu robét budowlanych i ustug w celu wykonania zakresu
opisanego w ust. 1, zwigzane zrealizacjg niniejszego zamdwienia, jezelirealizowane przez nich czynnosci
polegajg na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakohczeniem tego okresu, Wykonawca
lub podwykonawca zobowiqgzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4, W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, w trakcie realizacji zaméwienia.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci w tym zakresie do zgdania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnose z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentdéw zawierajgcych informacije, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawidgjgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentdw okreslonych w ust. 4 powyiej, w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zqgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zafrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na przywrdcenie wykonywania
zamowienia zgodnie z umowgq, kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie
(niezaleznie od kar umownych przewidzianych w § 9). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiagjgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
fraktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

3
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowq
Inspekcje Pracy.

8. Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli Wykonawca zaprzestat zatrudniania
pracownikéw wskazanych w ust. 3, na podstawie umowy o prace.

Termin wykonania zamoéwienia i odbiér koncowy

§3

1. Termin wykonania zaméwienia od dnia podpisania umowy do dnia 9.8.2023r.. Termin ten jest
réwniez terminem uzyskania przez Wykonawce zaswiadczenia od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.

2. Rozpoczecie robdt nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania placu
budowy. Najpdzniej w dniu rozpoczecia prac Wykonawca sporzqdzi i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje fotograficzng obiektu, terenu przylegtego oraz pomieszczen objetych zaméwieniem.

3. Wykonawca majgc na uwadze termin okreslony w ust. 1 powyzej zgtosi Zamawigjgcemu
gotowos¢ do dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Zamawigjgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbidr kohcowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dniroboczych od daty zawiadomienia go
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

4, 1 czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokdt odbioru kohcowego
przedmiotu umowy stanowi dowdd wykonania zamdwienia oraz podstawe do wyptaty wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy. Odbiér koncowy robét musi zostaé poprzedzony wpisem do dziennika budowy,
zawierajgcym potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich prac w ramach przedmiotu zaméwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz
zgdac¢ wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Po usunieciu wad i usterek
przez Wykonawce, postanowienia ust. od 3 do 4 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku odbioru czesciowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatéw do realizacji przedmiotu zaméwienia, rekojmi za wady

§4

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ nowe
i posiada¢ gwarancje jakosci na min. 24 m-ce (liczac od dnia podanego w protokole z odbioru
kohcowego zadania). Wbudowane nowe materiaty/produkty powinny posiadac¢ okre$lone
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty
techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczehstwa oraz gwarancje uzyskane od producenta.
Powyzsze dokumenty nalezy, na zgdanie inspektora nadzoru, przedstawié przed wbudowaniem
materiatdw/produktdéw w celu oceny zgodnosci z przedmiotem zamdwienia oraz przekazac
Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym robdét. Ww. materiaty/produkty  winny spetnia¢
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postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. . Dz. U.z2020r. poz. 215
ze zm.).

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi ........ miesiecy (liczgc od dnia podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy). W powyzszym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania na swdj koszt napraw wad i usuwania usterek
powstatych podczas zwyktej eksploatacji przedmiotu umowy, a takze ujawnionych podczas
eksploatacijiwad materiatdw i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych kosztéw z tytutu napraw,
w ferminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie:
pisemnej lub email lub pismo na adres siedziby Wykonawcy. Jezeli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy dochowanie powyzszego terminu nie bedzie niemozliwe, pod warunkiem akceptaciji
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, moze zosta¢ wyznaczony
dtuzszy termin. W przypadku powstania uszkodzeh moggcych spowodowacé znaczne szkody, bgdz
grozgcych zyciu i zdrowiu, w okresie rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany ponadto do niezwtocznego
przystgpienia do usuwania tych uszkodzeh bqgdz zabezpieczenia uszkodzeh umozliwiajgcych
prawidtowe funkcjonowanie obiektu i nieruchomosci, nie pdziniej niz w ciqgu 24 godzin od chwili
zgtoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego terminu oraz w przypadkach wystgpienia
sity wyzszej, niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawidjgcy ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw bqdz prac zabezpieczajgcych
zgodnych ze sztukg budowlang innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to rowniez utraty
uprawniehn wynikajgcych z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Okres rekojmi ulega
wydtuzeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rekojmi. Wykonawca dopuszcza, bez uszczerbku
dla vdzielonego prawa rekojmi i gwaranciji, na terenie objetym gwarancjq i rekojmiq, prowadzenie
robét przez Zamawiajgcego lub podmioty wykonywujgce roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne,
energetyczne, teletechniczne itp.). Dodatkowo Wykonawca nie ma prawa do pobierania optat za
udostepnienie terenu objetego rekojmiq i gwarancjq, poza vzgodniong z ww. podmiotami optatq za
wykonanie czesci prac.

3. Uprawnienia z tytutu gwarancji na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét
wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy egzekwowane bedqg niezaleznie od okreslonych powyzej
uprawnieh wynikajgcych z tytutu rekojmi, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce kart
gwarancyjnych.

4, Roboty budowlane bedqg wykonane z materiatdw/produktdéw dostarczonych przez
Wykonawce, ktére posiadajg parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego rodzaju
materiatu/produktu oraz spetniajg wtasciwosci wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ i okredlone w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawigjgcego za
jako$¢ i witasciwosci uzytych materiatéw, niezaleznie od odpowiedzialnodci producenta lub dostawcy
materiatow.

Podwykonawstwo

§5

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projekiu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Przy
czym termin ptatnosci faktury koncowej nie moze byé dtuziszy 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich zmian do
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 oraz do przedktadania zmian umowy, o ktérej mowa w ust. 4.

6. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 14 dni. Zamawiajgcy zgtasza
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:

1) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okrelony w art. 464 ust. 2 Pzp; 2) nie
spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

7. Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna za niezgodne z art. 463 Pzp postanowienia projektu umowy,
ktére przewidujg w zakresie kar umownych, inne zdarzenia skutkujgce naktadaniem kar umownych lub
inne wysokos$ci kar umownych w stosunku do kar umownych przewidzianych w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawca.

8. Termin na wniesienie przez Zamawigjgcego sprzeciwu do treSci zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.

9. Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantowac Zamawigjgcemu poprawng readlizacje
umowy w ramach zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci zawiera¢ informacje w zakresie danych
kontaktowych o0séb odpowiedzialnych za readlizacje umowy podwykonawczej, obowigzek
potwierdzania braku wymagalnych naleznosci/uregulowania wszystkich naleznosci, zatrudniania w
oparciu o umowe o prace.

10. Umowa o podwykonawstwo:

1) nie moze uzaleznia¢ dokonania ptatnodci na rzecz podwykonawcy oraz dokonania odbioru
prac wykonanych przez Podwykonawce od czynnosci po stronie Zamawiajgcego,

2) nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mnigj korzystny niz prawa i obowiqzki wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

3) musi zawierac¢ wszystkie istotne postanowienia, w szczegdlnosci date zawarcia, oznaczenie
stron, termin realizacji, wynagrodzenie netto i brutto — nie wyzsze niz wynikajgce z wyceny prac oraz
harmonogramu rzeczowo- finansowego, postanowienia w zakresie kar umownych

4) winna zawiera¢ zobowigzanie do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy
podwykonawczej w terminie nie dtuzszym niz wskazanym niniejszg umowaq.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagjgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Powyzsze
wytqgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 40.000,00 zt netto.

12. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, obowigzek przedktadania anekséw oraz
kary umowne dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla umdw, o ktérych mowa w ust. 11 sg
analogiczne jak do umodw o roboty budowlane.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiagjgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakohczenia robét.

15. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za swoje wtasne.

16. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe roboty budowlane, majg by¢é wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawidjgcego, Zamawiagjgcy zqda, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sq juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych do
roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét.

17. Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

18. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty nastgpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawigjgcego przedstawi  oswiadczenie lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiagjgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Nadzér nad realizacjq robét budowlanych
§6
1. Z ramienia Wykonawcy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie:

1) — kierownik budowy w specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej — dane
kontaktowe: email: ..............oooiinl. cnrtelefonu: .o
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2) - kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych - dane kontaktowe: email:
............................. cnrielefonu: o
3) - kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kandlizacyjnych - dane kontaktowe: email: ............................ ., nr telefonu:
2. Nadzér inwestorski sprawowaé bedq:
1) w branzy konstrukcyjno-budowlanej - ... , - dane kontaktowe: email:
............................. cnrtelefonu: .o
2) w  branzy instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzgdzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych. e - dane kontaktowe: email:
............................. cnrtelefonu: .o
3) w branzy instalacyjnej w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - dane kontaktowe: email:
............................. ,nrielefonu: ...

3. Nadzér archeologiczny sprawowac bedzie ..........coovvviiviiiiiiiinn.n. dane kontaktowe: email:
............................. cnrielefonu: o

4, Z ramienia Zamawigjgcego osobami sprawujgcymi nadzér nad prawidtowosciq realizaci
umowy bedq:

1) - dane kontaktowe: email: ...l , nr telefonu:
2) e, - dane kontaktowe: email: ...l , nr telefonu:
3) ., - dane kontaktowe: email: ................. , nr telefonu:

Warunki ptatnosci

§7
1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje Wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI  ivviiviieiiiicieieieieeanns zt Prutto  (StOWNI€:...covviiiiie e
ztotych 00/100 zt) w tym wynagrodzenie oraz podatek VAT w wysokosci ............ %
2. Kwota wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktury czesciowej bedzie wynikac z rzeczywiscie

wykonanej i odebranej przez inspektordw nadzoru oraz Zamawiajacego czesci przedmiotu umowy, na
zasadach okreslonych w ust. 4 ponizej.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktur;
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1) czesciowych odpowiednio po potwierdzeniu przez inspektordw nadzoru wykonania kolejno 10%,
40%, minimum 30% przerobu oraz

2) faktury koncowej o wartosci nie mniejszej niz 10% wynagrodzenia brutto,

3) z uwagi na realizacje inwestycji ze srodkdw zewnetrznych, harmonogram wystawiania fakfur
nalezy przedtozy¢ Zamawigjgcemu w celu zatwierdzenia, co pozwoli ha terminowe zapewnienie
srodkdw na wyptate naleznosci.

4, Fakture czesciowq, Wykonawca wystawi po odbiorze technicznym potwierdzonym
podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego przedmiotu umowy przez inspektora
nadzoru a Zamawiajgcy ureguluje nalezno$é na rachunek bankowy Wykonawcy nr..........ccceeveeuen.. ,
w terminie do 30 dni od wptywu do Urzedu Miejskiego w Gnieznie poprawnie wystawionej faktury wraz
z dotgczonym bezusterkowym protokotem odbioru.

5. Fakture kohcowqg Wykonawca wystawi po odbiorze technicznym potwierdzonym podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru
a Zamawiajgcy ureguluje nalezno$¢ na rachunek bankowy Wykonawcey nr........c.coeeeeeens, w terminie
do 14 dni od wptywu do Urzedu Miegjskiego w GnieZznie poprawnie wystawionej faktury wraz
z dotgczonym bezusterkowym protokotem odbioru.

6. Warunkiem dokonania ptatnosci faktury czesSciowej — jesli dotyczy, przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:

1) Dowoddéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawigjgcego umowe w zakresie robdt
budowlanych, lub zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe w zakresie dostaw i ustug, z
zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu;

2) Stosownych oé$wiadczeh o zatrudnianiu pracownikdw przez Wykonawce lub podwykonawce, o
ktorym mowa w pkt. 1 powyzej, wystawionych odpowiednio przez ww.

podmioty, lub na wezwanie Zamawiajgcego - innych dokumentow;

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, Zamawiajgcey
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w celu ustalenia kwoty
nalezno$ci wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do dnia ich przedtozenia
Zamawiagjgcemu. W powyzszym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawigjgcemu
w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez podwykonawcdw spornych
faktur. W celu dotfrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie przestanie skanu ww. dokumentu na
adres e-mail: mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu lub inny wskazany przez Zamawiajgcego z niezwtocznym
przestaniem potwierdzonej za zgodnosé¢ kopii.

7. Warunkiem dokonania ptatnosci faktury kohcowej przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
za odebrane roboty jest przedstawienie:

1) Dowoddw o uregulowaniu wszystkich zobowigzan wobec podwykonawcodw, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe w zakresie robdt budowlanych, lub zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe w zakresie dostaw i ustug, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu;

2) Stosownych o$wiadczen o zatrudnianiu pracownikdw przez Wykonawce lub podwykonawce, o
ktérymm mowa w pkt. 1 powyzej, wystawionych odpowiednio przez ww. podmioty, lub na wezwanie
Zamawiajgcego — innych dokumentow;
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3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, Zamawiajgcy

wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w celu ustalenia kwoty
naleznos$ci wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do dnia ich przedtozenia
Zamawiajgcemu. W powyzszym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez podwykonawcdw spornych
faktur. W celu dotfrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie przestanie skanu ww. dokumentu na
adres e-mail: mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu lub inny wskazany przez Zamawiajgcego z niezwtocznym
przestaniem potwierdzonej za zgodnos¢ kopii.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

10. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wagtpliwosci Zamawiajgcego,

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnose sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawigjgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisdw art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 1740 ze zm.).

17. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany wysokosci wynagrodzenia z tytutu wzrostu wskaznika inflacji
oraz wzrostu wysokosci podatku VAT.


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1#hiperlinkText.rpc
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18. Faktura winna zawieraé w polu Nabywca nastepujgcqg tresé: Nabywca: Miasto Gniezno

62-200 Gniezno ul. Lecha 6, NIP: 7842501367; Odbiorca: Urzad Miejski w Gnieznie 62-200 Gniezno ul.
Lecha 6.

19. Zamawiajgcy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (1j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

20. Wykonawca oéwiadcza, ze konto do rozliczeh za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem
firmowym do ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

21. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z jednoczesnym
o$wiadczeniem, ze zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do ktérego jest prowadzony
rachunek VAT.

22. Strony ustalajq, iz stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez wszelkie inne okoliczno$ci mogace
spowodowac wzrost kosztdw wykonania przedmiotu umowy, stanowiqg element ryzyka Wykonawcy, a
w zwigzku z powyzszym nie mogqg stanowié podstawy zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia
ryczattowego.

23. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiagjgcego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

LZabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

[zapisy wzoru umowy zostang doprecyzowane zgodnie z pkt. XIV swz w zalezinosci od formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy]

§8

1. Catkowita kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi 5% warto$ci niniejszej
umowy i WYNOST  riieeieiiieeeeneneeeteeentneneeeeeenenenens zt (stownie:

.................................................................. /100ztotych).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie nalezytego  wykonania  umowy w  formie
....................................................... na kwote ... Ztotych  (stownie:

.................................................................................... /100). Dowdd wniesienia zabezpieczenia -
(Zatgcznik Nr 2).

4, 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu
30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% wartosci
okreslonej w ust. 1, zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ....... miesiecy
okresu rekojmi za wykonane roboty, liczgc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ztozyl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. Art. 452 ust.
8 -10Pzp.
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Kary umowne

§9
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1. W wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzien niedotrzymania terminu
okreslonego w par. 3 ust. 1.

2. Za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

3. Za nienalezyte wykonanie przedmiotu obowigzkdw wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

4, Za niedotrzymanie terminu w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh niedotrzymania terminu.

5. Jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci
5.000,00 ztotych.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajgcego podwykonawcy
w terminie i na zasadach okreslonych w § 5 umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

7. Kazdorazowo w wysokosci 3.000,00 ztotych za brak dyspozycji Kierownika Budowy dla
Zamawiajgcego czy Inspektorédw Nadzoru w godzinach prowadzenia robdt kazdego tygodnia w
frakcie realizacji zadania.

8. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy brak przystgpienia do wykonania robét
lub przerwa w wykonywaniu robdét bedzie dtuzsza niz 2 tygodnie — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto.

9. Jezeli przerwa w prowadzeniu prac wynosi wiecej niz 4 dnirobocze - 0,5 % kwoty wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien wstrzymania prac.

10. Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, kierownikéw robdt branzowych, bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany — zgtoszona do odpowiedniego
organu Nadzoru Budowlanego — w wysokosci 5.000,00 zt. O zmianie kierownika budowy, kierownikdw
robdt branzowych nalezy niezwtocznie powiadomié Zamawigjgcego.

11. W  przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania
ferminu.

12. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekfu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania terminu.

13. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kserokopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub jej zmiany — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania terminu.

14. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z
art. 464 ust. 10 Pzp) —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania terminu.
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15. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

§5 — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

16. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy brak przystgpienia do wykonania rob ot
lub przerwa w wykonywaniu robdt bedzie dtuzsza niz 2 tygodnie — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto.

17. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare umowng w  wysokosci 30% kwoty
wynagrodzenia brutto.

18. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zafrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 3 czynnosci, Zamawigjacy
przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na przywrdcenie
wykonywania zamowienia zgodnie z umowg, kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazde
stwierdzone naruszenie.

19. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie kopii faktur, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 pkt 3 oraz § 7 ust. 7
pkt 3 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania terminu
liczony dla kazdego wezwania.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww. tytutdw oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, w sytuacjach, gdy wysoko$¢ poniesionej szkody
przekracza wysoko$¢ kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych
kary umowne nie zostaty zastrzezone.

21. Kary umowne naliczone przez Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone kumulatywnie.

22. Laczng maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzié¢ kazda ze Stron wynosi
30% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Obowiqzki Zamawiajgcego
§10
Do obowigzkédw Zamawiagjgcego nalezy:
1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.

2. Przekazanie Petnomocnictwa do dokonywania wynikajgcych z umowy czynnosci przed
organami Nadzoru Budowlanego.

3. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dziennika budowy, kompletu dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4, Zapewnienie nadzoru przez Inspektordw Nadzoru Inwestorskiego w branzach konstrukcyjno -
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

5. Dokonanie odbioréw czes$ciowych oraz kohcowego w terminach i na zasadach okreslonych w
umowie. Warunkiem waznosci dokonanego odbioru kohcowego jest sporzgdzenie z niego
bezusterkowego protokotu odbioru.

6. W przypadku zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, dokonanie ich odbioru
w terminie 3 dni od daty zgtoszenia w sposdb przewidziany umowq przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
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Obowiqzki Wykonawcy
§ 1

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
1. Skieruje do nadzoru nad realizacjg umowy:

1) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej od minimum 10 lat oraz doswiadczenie w prowadzeniu robdt budowlanych w funkciji
kierownika budowy na min. 6 inwestycjach przeprowadzanych na budynkach mieszkalnych lub
budynkach uzytecznosci publicznej o wartosci min. 3.000.000,00 zt brutto.

2) kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych, w zakresie przedmiotu
zamdwienia od minimum 5 lat oraz doswiadczenie w nadzorowaniu robdt budowlanych w ramach
posiadanych uprawnien. Nalezy wykazac nadzory na min. 2 inwestycjach o warto$ci min. 300.000,00 zt
brutto nadzorowanej branzy;

3) kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamodwienia od minimum 5 lat oraz
do$wiadczenie w nadzorowaniu robdét budowlanych w ramach posiadanych uprawnieh. Nalezy
wykazaé nadzory na min. 2 inwestycjach o wartosci min. 200.000,00 zt brutto nadzorowanej branzy.

Wykaz doswiadczenia ww. osdéb Wykonawca przedstawi najpdzniej w dniu podpisania umowy.

2. Zgtoszenie rozpoczecia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. Scista wspdtpraca z Zamawiajgecym, Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego, projektantami.
4, Uwzglednienie w celu dofrzymania terminu umownego zastosowania systemu pracy zmianowej,

pracy na wydtuzonym czasie, pracy w godzinach nocnych lub w weekendy. Harmonogram prac
nalezy na biezgco uzgadniac¢ z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru oraz z Dyrektorem placdwki
szkolnej w szczegdlnosci przed wchodzeniem na kolejne fronty robét —z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
zminimalizowanie ucigzliwos$ci w prowadzeniu zajec lekcyjnych.

5. Przeprowadzenie, pod rygorem mozliwosci nieuznania przysztych wnioskdw Wykonawcy o
wydtuzenie terminu oraz wzrost wynagrodzenia oraz wystgpieniem przez Zamawiajgcego o wyptate
odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania w szczegdlnosci z tytutu niedotrzymania
terminu rozliczenia inwestycji w terminie:

1) 14 dni od dnia podpisania umowy procedury zaméwien na materiaty (rozestanie zapytan
cenowych) w szczegdlnosci na stolarke okienng i drzwiowq. Po ustaleniu warunkdéw dostaw na
materiaty Wykonawca w terminie 2 dni przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram ich dostaw na
budowe. Wykonawca winien udokumentowac date ztozenia zapytania o warunki dostaw oraz
przedktadac bezposrednio po ich przeprocedowaniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

2) 14 dni od podpisania umowy procedury zgtaszania podwykonawcéw na roboty budowlane
oraz ustugi.
6. Przygotowywanie i zgltaszania do akceptacji ,kart akceptacji materiatéw” na 7 dni przed ich

zamowieniem.



Fundusze T — Unia Eutopejska
Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz o F
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego it
Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 7
Dokument: zat. Nr 8 wzdér umowy
Nr zaméwienia: WD.271.1.31.2022
7. Zapewnienie we wtasnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne. W przypadku braku migjsca

na placu budowy zorganizowania zaplecza materiatowego poza placem budowy.

8. Oznakowanie miejsca realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z zatgcznikami
do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm. ) oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 784), na
podstawie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt, zatwierdzonego
przez Zarzgdce drogi, wtasciwy organ zarzqgdzajgcy, Policje. Wykonawca zleca na wtasny koszt
opracowanie i uzgodnienie projektdw organizacji ruchu kotowego na okres budowy oraz ponosi koszty
ewentualnych zaje¢ pasa drogowego dla celdw nie zwigzanych z gospodarkg drogowaq. Wykonawca
réwniez na wtasny koszt fizycznie wykona oznakowanie zgodnie z ww. zmiang organizacji ruchu.

9. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem drogowym przy zajeciu pasa drogowego
wymagane bedzie przedstawienie inspektorowi nadzoru zaswiadczenia do wykonywania niektérych
czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem dla min. dwéch oséb - zgodnie zrozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia é lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 143 ze zm.).

10. Prowadzenie prac ziemnych ze szczegding ostroznoscig z uwagi na mozliwosé wystgpienia
urzgdzen infrastruktury podziemnej, ktére nie zostaty zinwentaryzowane na podktadzie geodezyjnym
oraz zapewnienia nadzoru geotechnicznego.

11. Zapewnienie statej obecnosci na placu budowy kierownika budowy.

12. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, SWZ, zapisami niniejszej umowy, ztozong ofertg,
wskazéwkami Inspektordéw Nadzoru Inwestorskiego projektanta i Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang.

13. Zapewnienie narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych niezbednych w celu
realizacji zamodwienia.

14. Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwigzanego z budowqg a w
szczegdlnosci od terenu Szkoty Podstawowej na ktérym odbywa sie codzienna praca szkoty, w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo przebywajgcym na nim osobom trzecim. Wykonawca deklaruje
niniejszym, iz jest $wiadomy prowadzenia prac na czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej, stgd
zobowigzany jest do zachowania ponadprzecietnej starannosci w stosowaniu zabezpieczeh placu
budowy oraz wszelkich prowadzonych prac i materiatdéw, w tym takze zabezpieczeh przed dostepem
0s6b niepozgdanych na plac budowy w jej trakcie w tym takze w czasie przerw w prowadzeniu robdt.
Koszty zwigzane ze zorganizowaniem placu budowy oraz zabezpieczeh ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstate w
zwiqzku z prowadzonymi pracami, w szczegdlnosci zwigzane z nieprawidtowym oznaczeniem lub
zabezpieczeniem terenu budowy oraz niezachowaniem ponadprzecietnej, maksymalnej starannosci
w zapewnieniu bezpieczenstwa uczniom ww. szkoly podstawowej.

15. Zapewnienie w razie pofrzeby na wtasny koszt obstugi geodezyjnej uprawnionego geodety,
ktéra dotyczy: wytyczenia, obstugi budowy oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzonej przez Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej, sporzadzenia geodezyjnej
dokumentacji powykonawcze;.
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16. Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru przyrodniczego w celu zabezpieczenia miejsc legowych

opisanych ekspertyzq przyrodniczqg ornitologiczng i chiropterologiczng, bedqgcq czescig dokumentacii
projektowe.

17. Opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

18. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

19. Przygotowanie i pisemne zgloszenie wykonanych robét do odbioru czesciowego oraz
koncowego.

20. Utrzymanie ogdinego porzgdku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem

przepisdw bhp i ppoz.

21. Niezwtoczne uporzgdkowanie terenu (placu budowy i przylegtych ulic) i utylizacja odpaddw po
zakonhczeniu poszczegdinych etapdw robdt i catego zadania, bez koniecznosci wystosowania
odrebnego wezwania.

22. BIEZACE UTRZYMANIE W CZYSTOSCI ORAZ W DOBRYM STANIE TECHNICZINYM ULIC
PRZYLEGAJACYCH DO PLACU BUDOWY, KTORYMI ODBYWA SIE TRANSPORT TECHNOLOGICINY;
OINAKOWANIA PIONOWEGO | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU, PRZYLEGtYCH DO PLACU BUDOWY
ORAZ PRZYWROCENIE ICH DO STANU PIERWOTNEGO W RAZIE USZKODZENIA.

23. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do dokonania odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych z takim wyprzedzeniem, aby byta mozliwos¢ zachowania
termindw odbiordw.

24, Przekazanie Zamawiajgcemu przy odbiorze kohcowym atestdéw, gwaranciji, instrukcji obstugi,
ksigzek dozoru technicznego oraz innych wymaganych dokumentéw.

25. Dostarczenie w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru, dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia robdt. Zmiany projektu, wprowadzone w
trakcie realizacji robdt umownych, wymagajg pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora
Nadzoru oraz Kierownika Budowy Zamawiajgcego,. Dokumentacja powykonawcza winna by<é
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zgodna z postanowieniami SWZ.

Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej sq:

1) geodezyjna inwentaryzacja — w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,

2) atesty,

3) certyfikaty jakosci,

4) aprobaty techniczne,

5) deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,

6) wyniki pomiardw i badan instalacji wykonanych w ramach przedmiotu umowy.

Niedostarczenie ww. dokumentéw do dnia umownego odbioru koncowego zadania swiadczy o braku
gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru.

26. Zapewnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt w okresie realizacji przedmiotu umowy i na
jego potrzeby wody, energii elekiryczneji ogrzewania oraz tgcznosci telefonicznej.
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27. Zapewnienie podczas prac elewacyjnych i dachowych obecnosci ornitologa w celu
dokumentowania zasiedlenia obiektu.
28. Prowadzenie robdt zgodnie z niniejszg umowq, projektem, STWIOR.
29. Uporzgdkowanie terenu budowy.
30. Igtoszenie zakonczenia robdét Powiatowemu Inspektorowi  Nadzoru oraz uzyskanie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektu.
31. Wszelkie pozostate obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy, zatgcznikdw do umowy oraz zasad

wiedzy budowlanej realizowane celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Sposob postepowania z materiatami z rozbiérek
§12

Materiat uzyskany z rozbidérek w tym urobek z wykopdw nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu
fraktuje sie jako odpad wytworzony przez Wykonawce i w jego gestii jest jego utylizacja.

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
§13
1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu:

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

2) umowe regulujgcg wspodtprace podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia (spdtki cywilne, konsorcja) — jesli dotyczy,
3) kserokopie (potwierdzonqg za zgodnos¢ z oryginatem) aktualnych na dzieh podpisania Umowy

uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego dla kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych wraz z odwiadczeniem o
przyjeciu powierzonej im funkciji, w przypadku wygasniecia uprawnien, bgdz uptywu terminu waznosci
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzqgdu zawodowego kierownika budowy lub kierownikdw robdt,
Wykonawca niezwtocznie przedtozy aktualne dokumenty bez dodatkowego wezwania,

4) wykaz doswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikdw robdt branzowych.

2. W terminie 2 tygodni od podpisania umowy wykonawca przedtozy:

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy prowadzenia robdt budowlanych w ujeciu miesiecznym,
2) wycene prac, sporzgdzong w oparciu o dokumentacije projektowq oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdt. Wycena winna byé
sporzgdzona w formie kosztorysu skréconego wraz z tabelg elementdw scalonych w rozbiciu na
rozdziaty jak w przedmiarach, oraz wskazywac przyjetq stawke roboczogodziny, wskazniki zysku,
kosztow posrednich i kosztéw zakupu.

3. W terminie miesigca od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise
budowlano-montazowq na przedmiot umowy od wszystkich ryzyk na wartosé min. R6wng zobowigzaniu
umownemu. Polisa winna obowigzywac w sposdb ciggty przez caty okres realizacji umowy.
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4, W przypadku wygasniecia uprawnien, bgdz uptywu terminu waznosci przynaleznosci do

wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, o ktérych mowa w ust. 4 pkt.3 Wykonawca niezwtocznie
przedtozy aktualne dokumenty bez dodatkowego wezwania.

5. Wykonawca na wniosek Zamawigjgcego uszczegdtowi lub poprawi wycene prac lub
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 i nie
dtuzszym niz 7 dni robocze.

Odstgpienie od umowy
§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moze zagrozi¢ istothemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia o tych okolicznosciach.

2) Wykonawca redlizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w  sposdb niezgodny z
dokumentacijq projektowaq, sztukg budowlang lub wskazdwkami albo zaleceniami Zamawiajgcego, lub
0s6b dziatajgcych w jego imieniu.

3) Wystgpi koniecznosé trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 8 umowy, lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszq niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wydane zostanie postanowienie upadto$ciowe lub uktadowe, lub likwidacyjne w stosunku do
Wykonawcy,
5) Wykonawca z przyczyn jego dotyczgcych, bqdz oséb ktérymi sie postuzyt, nie rozpoczgt

realizacji roboét, jezeli opdinienie ustalonego terminu rozpoczecia robdt przekracza 20 dni,

6) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposdb sprzeczny z umowg, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 7 dniowego
ferminu.

7) Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikdw wskazanych w §2 niniejszej umowy na
podstawie umowy o prace.

Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem niewaznosci, skutecznie doreczone
o$wiadczenie Zamawiajgcego zawierajgce uzasadnienie rozwigzania.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce obcigzajqg
nastepujgce obowiqzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzqdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu, o

ktérym mowa wyzej, uporzgdkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia zaplecza budowy, wczesniej
przez niego wykonanego.

Warunki wprowadzenia zmian postanowien umowy oraz zakres i charakter tych zmian
§15
Zamawiajgcy przewiduje i dopuszcza mozliwo$é dokonania nastepujgcych zmian umowy:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunkéw ptatnosci (w tym wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy), w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreSlonym pierwotnie terminie, o
czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, p.. powodzie;

2) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznycp.np. dtugotrwate intensywne opady
deszczu, Sniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie
robdt budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwosé realizacii
Swiadczenia - w tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie
proporcjonalnie do czasu wystgpienia ww. zdarzeh;

3) koniecznosci wykonania dodatkowych badanh i eksper-yz - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji bgdz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan;

4) zatrzymania robdt przez urzgd nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od Wykona-cy -
o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnieh z tymi urzedami;

5) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem ninigjszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzah. Zmiana w
tym przypadku moze zostaé przeprowadzona o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w
prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy w powigzaniu z zasadami dokonywania ptatnosci,
w tym zmiany limitdw rocznych ptatnosci ujetych w harmonogramie rzecz-wo - finansowym;

6) wykonania zamoéwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedq niezbedne do prawidtowego
wykonania i zakohczenia robdét objetych umowqg podstawowq lub — o czas wykonywania tych
zamowieh a w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy — o warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
wykonania ww. robdt;

7) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot umowy, jesli zmiany te wptywajg na zakres robdt budowlanych — o czas niezbedny dla
realizacji zmian wynikajgcych ze zmian projektowych a w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy — o
warto$¢ dodatkowego zakresu robdt budowlanych;

8) wystgpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo finansowego,
umozliwiajgcego poprawng technologicznie readlizacje umowy, z uwagi na dokonanie wyboru
Wykonawcy w ramach zaméwienia publicznego w okresie dtuzszym niz 30 dni od dnia sktadania ofert;

9) wystgpienia potrzeby zabezpieczenia odkrytych podczas prowadzenia prac gniazd ptakdw lub
innych okolicznosci, uniemozliwiajgcych biezacq realizacje prac, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru, ornitologiem Zamawiajgcym oraz w przypadku znalezisk archeologicznych réwniez z
archeolog-em - harmonogramu rzeczowo finansowego.



Fundusze T — Unia Eutopejska
Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz v F
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego bt ol
Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 7
Dokument: zat. Nr 8 wzdér umowy
Nr zaméwienia: WD.271.1.31.2022
2. Zmiana oséb nadzorujgcych roboty budowlane - w przypadku niemoznosci petnienia przez nich

powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy,
kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru jest mozliwa wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie nowo wskazanych oséb bedq spetniac¢ warunki okreSlone w SWZ, nie wymaga zmiany
niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamodwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien kazdorazowo wykazac spetnianie warunkdéw udziatu w
postepowaniu.

4, Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmiang wynagrodzenia lub terminu
realizacji lub zasad dokonywania ptatnosci w uzasadnionym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego zakresie, w przypadku, gdy:

1) zZzmianie ulegnie harmonogram rzeczowo - finansowy z uwagi na inne niz zaplanowano tempo
prac;

2) dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wspobtczesnej wiedzy
technicznej i obowigzujgcych przepisdéw, niezbedne lub wielce korzystne jest uzycie rozwigzan
zamiennych, innych materiatdéw, parametréw, innego rodzaju robdt niz te wskazane w ofercie
Wykonawcy lub SWZ;

3) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego i interesu publicznego w szczegdlnosci w sytuacii,
gdy zaoferowat materiaty o lepszych parametrach niz te wskazane w SWZ, a ktére w sposdb znaczgcy
poprawiqg jako$¢ wykonania roboty budowlanej;

4) zamiana materiatéw budowlanych, urzgdzen, technologii, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, urzgdzen wskazanych w dokumentacii projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe,
badZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,
zwiekszeniem bezpieczenstwa, lepszym funkcjonowaniem
modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu lub dostepnoscig materiatéw
budowlanych, urzgdzen, technologii. Materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet powinny posiadacé co
najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktdére stanowity podstawe wyboru
oferty;

5) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z ktérej wynika zmiana
zakresu rzeczowego inwestyciji;

6) zmiany postanowiehn umowy, wynikajq z potrzeby wykonania robdt zamiennych w stosunku do
robdt planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznosciq zwiekszenia bezpieczehstwa
robét budowlanych lub usprawniq proces budowlany.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacja). Zamawigjgcey
okredla, ze:

1) waloryzacja bedzie odbywad sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano -
montazowej, publikowany na stronach Gtéwnego Urzedu Statystycznego https://stat.gov.pl/,
przyjmujgc jako wtasciwy wskaznik ogdtem, liczony jako skumulowang zmiane w stosunku do miesigca
poprzedniego (wskaznik poczatkowy = grudzieh 2022, kolejne wskazniki miesiqgc poprzedni = 100);
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2) warunkiem przeprowadzenia waloryzacii, jest zatwierdzenie przez inspektoréw nadzoru stanu

zaawansowania rzeczowo - finansowego umowy oraz przedtozenie przez Wykonawce kosztorysu za
okres objety dang fakturg, uwzgledniajgcego wzrost kosztow realizacii;

3) wykonawca jest uprawniony do ztozenia dwdch wnioskdw waloryzacyjnych w momentach
fakturowania. Waloryzaciji bedzie podlegaé wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego
z faktur;

4) wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia pierwszego wniosku waloryzacyjnego dla
drugiej faktury. Kazdorazowo wniosek waloryzacyjny winien by¢& dostarczony Zamawiajgcemu
najpdzniej na 2 tygodnie przed doreczeniem faktury Zamawiajgcemu;

5) wzrost kosztéw wykazanych w kosztorysie dla waloryzowanej faktury, uprawniajgcy do ztozenia
whniosku waloryzacyjnego, wynosi min. 10%;

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzaciji, gdy warto$¢ skumulowanej zmiany wskaznika
okresSlonego w pkt. 1 powyzej przekroczy 5 %;

7) waloryzacja nie obejmuje robdt wykonanych poza umownym terminem realizacji;

8) wysokos$¢ waloryzacii ustala sie jako 50% wzrostu wskaznika w okresie objetym waloryzacjqg;

9) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §7 ust.1 umowy (limit waloryzaciji);

10) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o

ktorym mowa w pkt. 9 powyzej;
11) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie wszystkich powyzszych warunkéw.

6. Warunkiem zmiany postanowieh umownych jest rzetelne udokumentowanie koniecznosci jej
przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez kierownika budowy,
akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zmiany w umowie z wytgczeniem zmian opisanych umowq, pod rygorem niewaznosci
sporzgdzone bedqg w drodze aneksu.

Elekiromobilnosé
§16

1. Wykonawca zapewnia, ze w trakcie obowigzywania Umowy udziat pojazddw elekirycznych lub
pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowania pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 .
poz. 450) bedzie wynosit co najmniej 10% ORAZ SPELNI INNE WYMOGI WYNIKAJACE Z Ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (t,j.. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).

2. Udziat pojazddw, o ktérych mowa w ust.1., oblicza sie stosujgc zasade zgodnie, z ktérg wielko$e
tego udziatu ponizej 0,5 zaokrggla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu réwng 0,5 i powyzej zaokrggla sie
w gore.

3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedstawi Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o flocie pojazddw wykorzystywanej przy realizacji
przedmiotu Umowy, ktdre zawierac¢ bedzie informacje na temat tgcznej liczby pojazddw, w tym tgcznej
liczby pojazddw okreslonych ustawq, o ktérej mowa w ust. 1, wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdodw
oraz podstawg dysponowania pojazdami np. wtasno$¢, umowa lesingu itp.

4, Do dnia 10 stycznia kazdego roku Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemnq informacije
za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazddw wykorzystywanych do wykonywania Umowy, w tym
o pojazdach elekirycznych, napedzanych gazem ziemnym oraz o pojazdach napedzanych innymi
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paliwami alternatywnymi; jesli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do przekazania takiej informaciji
wtasciwym organom na podstawie odpowiednich przepisdw, Wykonawca przekaze informacje w
zakresie niezbednym do przekazania tych informacji przez Zamawiajgcego.

5. Itozenie informaciji, o ktérej mowa w ust. 4 lub oSwiadczenia, dokumentow iinformaciji, o ktérych
mowa w ust.3 nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia w/w wymogu w
sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie okazania pojazddéw i/lub
dokumentéw dotyczgeych pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu danego zadania.

6. Brak wykazania sie udzialem pojazdéw, o ktérych mowa powyziej przy realizacji zamoéwieniq,
nie bedzie skutkowato na bazie niniejszej umowy negatywnych konsekwenciji dla Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy bedqg miaty zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdinosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (t.]. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2. Korespondencja do Wykonawcy bedzie prowadzona na piSmie na adres siedziby Wykonawcy:
............................................. lub przekazywana osobiscie kierownikowi budowy lub przekazywana na
adresemail: ..o lub epuap ........... lub inny wskazany przez Wykonawce.

3. Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie prowadzona na pismie na adres siedziby

Zamawiajgcego lub przekazywana na adres email: mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu lub inny wskazany
przez Zamawiajgcego.

4, Jezeli Umowa Iub przepisy prawa wymagajg dla waznosci formy pisemnej, wystanie
korespondencji na adres e-mail nalezy niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie. W przeciwnym wypadku
wystanie korespondenciji na wskazany umowq adres e-mail uznaje sie za skuteczne doreczenie pisma.

5. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy oraz odstepstw stanowigcych jej integralng
cze$¢ zatgeznikdw dla swej waznosci wymagajq pisemnego aneksu.

6. Rozstrzyganie spordw miedzy Stronami umowy, wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy,
bedzie nalezato do sgdu powszechnego, wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporédw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcqg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

8. Zatgczniki do umowy stanowiq integralng cze$¢ umowy.

9. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, celem
ich wykorzystania do wykonywania robdt, pozostajg wtasnodcig Zamawiajgcego i nie mogg byé
wykorzystywane w inny sposdb. Po wykonaniu Umowy powyzsza dokumentacja i dane, wraz z
dokumentami sporzgdzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawce, powinna zostacé

22


mailto:mariusz.aleksiewicz@gniezno.eu

Fundus.ze . SAMORZAD WOJEWODZTWA Unla EuropeJSka " **

Europejskie WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz v F

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego b
Zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 7

Dokument: zat. Nr 8 wzdér umowy
Nr zaméwienia: WD.271.1.31.2022

w catosci niezwtocznie wydana Zamawiajgcemu poza jednym egzemplarzem projektu budowlanego,
ktéry Wykonawca ma prawo zatrzymac po zakohczeniu realizacji Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie informowac Zamawiajgcego niezwtocznie o wszelkich zmianach
adresu siedziby, wskazanego na wstepie niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania, jak réwniez w
ciggu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doreczeh na adres
wskazany powyzej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obcigzajg wytqcznie Wykonawce, ktdry nie
wykonat obowigzku zawiadomienia okreSlonego w niniejszym ustepie.

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt budowlanych do sporzgdzenia i
przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymaganej przy uzyskiwaniu
prawa na uzytkowanie oraz dokumentaciji powykonawczej dla Zarzgdcy obiektu.

12. Umowa zostata sporzgdzona w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZLAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do umowy:

1. Zatgcznik Nr 1 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

2. Zatgcznik Nr 2 Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zatgcznik Nr 3 Specyfikacja warunkéw zamdwienia
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